
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA                                 COMUNE DI ESCOLCA 

LAVORI: Realizzazione di una residenza comunitaria diffusa per anziani   

IMPRESA: Impresa Ambiente Verde di Italo Cadoni & C SAS con sede legale(SU), Via Vittorio Emanuele 

n.101 P.IVA 00976960914  

IMPORTO A BASE D'ASTA: 725.800 €, PER LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D’ASTA   di cui  € 

10.800 PER ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D’ASTA. 

  

IMPORTO DI CONTRATTO: € 527.119,45 (OLTRE ALL'IVA DI LEGGE) AL NETTO DEL RIBASSO 

oltre a €  10.800,00 PER ONERI DI SICUREZZA NON SOGGETTI AL RIBASSO PER UN TOTALE 

CONTRATTUALE DI 537.919,45. 

CONTRATTO: DEL 23/04/2018  I REP 357 

 

RELAZIONE SULLO STATO DI CONSISTENZA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il progetto iniziale, redatto dall’ ATP Sanna -Studio Orgiana e Orrù - Della Marianna, con sede legale in 
Via Ogliastra n. 28, Cagliari prevedeva la seguente spesa: 
 

QUADRO ECONOMICO DELL'INVESTIMENTO 

  

a) Importo esecuzione delle lavorazioni Euro 

A corpo 715.000,00 

    

    

Sommano a) 715.000,00 

    

b) Importo per l’attuazione dei piani di sicurezza 

  Euro 

A corpo 10.800,00 

    

Sommano b) 10.800,00 

    

Sommano a)+b) 725.800,00 

    

c) Somme a disposizione della stazione appaltante per: 

  Euro 

c1) Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall’appalto    

c2) Rilievi accertamenti e indagini    

c3) Allacciamenti a ENEL   

c4) Imprevisti  

c5) Acquisizione Arredi   

c6) Allacciamenti idrici 1.058,24 

c7) Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di 
supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle 
conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti : 

  

c7)  1) Progettazione definitiva, compresa cassa 4% e IVA 22% 49.483,20 

c7)  2) Progettazione esecutiva,  DL ,Contabilità e Sicurezza in fase di progetto ed 
esecuzione 

56.401,77 

c7)  3) Contributo 4% 2.256,07 

c7)  4) IVA 22% 12.904,72 

Sommano c7) 71.562,56 

c8) Spese per attività di  supporto al RUP 5.000,00 

c9)Responsabile del procedimento incentivo 2% 14.516,00 

c10) Eventuali spese per commissioni giudicatrici    

c11) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche    

c12) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato 
speciale d’appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali 
collaudi specialistici  

  

c13) IVA sui lavori (10%) ed eventuali altre imposte  72.580,00 

    

Sommano c  214.200,00 

    
TOTALE DELL'INVESTIMENTO 940.000,00 
  

 

 

 



 

 

 
In corso d’opera l’Amministrazione Comunale di Escolca, a seguito di verifica dell’ANAC, ha 

ordinato  al sottoscritto Direttore dei Lavori la sospensione dei lavori e la redazione di uno stato di 

consistenza con  precisa verifica e perizia da parte dello stesso Direttore dei lavori delle opere finora 

eseguite a perfetta regola d’arte e quelle eventualmente non regolari, per quanto di propria 

competenza. 

 

 

 

- visto il contratto: DEL 23/04/2018  I REP 357; 

      -   visto il verbale di consegna dei lavori redatto in data 08/05/2018 secondo il quale i lavori 

dovevano essere ultimati in 300 giorni; 
- vista la comunicazione via pec del Responsabile Unico del Procedimento Geom. Massimo Erriu con la 

quale dispone l’immediata sospensione dei lavori e la redazione di uno stato di consistenza dei lavori eseguiti 

ai sensi dell’art. 108 comma 3 della legge 50/2016; 

Gli operai dell'impresa esecutrice sono assicurati presso:   
Posizione 
INPS:  CA 1708660172 
Posizione 
INAIL: NU 3739651/26 

Cassa Edile:  RAS 4416 

    

 

— che durante l’esecuzione dei lavori sono stati subaffidati i lavori di installazione, cablaggio e 

messa in servizio di impianti tecnologici. 

— che l’impresa ha regolarmente assicurato i propri operai, contro gli infortuni sul lavoro,  

— che durante l’esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni. 

— che lo stato di consistenza è stato redatto dal direttore dei lavori in data 13/06/2019 

— che l’impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve; 

— che non è stata necessaria la pubblicazione degli avvisi ad opponendum 

— che i lavori sono stati eseguiti a regola d’arte con buoni materiali, in conformità al progetto 

—        che l’impresa ha adempiuto in modo soddisfacente gli obblighi derivanti dal contratto e dagli 

ordini e disposizioni impartite dalla direzione lavori durante il loro corso; 

—      che nella contabilità dei lavori sono stati applicati regolarmente e unicamente i prezzi di 

contratto; 

—     che la regolarità tecnico-contabile è stata accertata mediante revisione dei conti; 

—     che il conto finale risulta come segue:  

L’Impresa ha preso l’anticipo del 20% e durante il corso dei lavori sono stati emessi n°2 certificati di 

pagamento: 

 

 

NUMERO DATA IMPORTO 

ANTICIPAZIONE  €     107.583,89  

I certificato  €     102.800,00  

II certificato  €       57.000,00  

  

  

   €     267.383,89  

 

 



 

 

Stato di consistenza 

 

Lo stato di consistenza dei lavori è stato emesso in data   13/06/2019, da cui risulta : 

 
DESCRIZIONE U.M. QUANTITA' PREZZO (Euro €) IMPORTO (Euro €)

totale contratto 62,80% 527119,45

Sommano Euro (€) 449.041,92              

Ribasso contrattuale dell' 117.994,75              

Importo al netto del ribasso 331.047,17             

Oneri per la sicurezza p.p. 10800 62,80% 6.782,73                 

Importo netto stato di consistenza 337.829,91               
 

Nella stesura dello stato di consistenza, non essendo stato possibile portare a compimento 

l’esecuzione di alcune lavorazioni che risultavano parzialmente eseguite al momento di sospensione 

dei lavori, il sottoscritto Direttore dei Lavori ha dovuto procedere alla valutazione delle stesse 

ricorrendo ad alcune valutazioni, che se pur soggettive sono scaturite dalla comparazione con altre 

lavorazioni analoghe presenti nel progetto, in particolare: 

L’impianto di condizionamento è stato valutato tenendo conto, per i punti ove si dovranno installare i 

futuri fan coils, dello stesso prezzo previsto per i punti idrici dell’impianto idrico, le lavorazioni sono 

analoghe. 

Le tubazioni principali dell’impianto di condizionamento con  i pozzetti esterni intermedi sono state 

valutate prendendo in considerazione il prezzo delle stesse previsto nel prezziario regionale 2018. Si è 

fatto ricorso al suddetto prezziario anche per le controcasse in legno per le porte interne e per le porte 

esterne dell’edificio 3. 

Per quanto riguarda l’ascensore avendo fornito l’impresa copia della fattura di acquisto, ma non 

essendo lo stesso ancora montato, si è tenuto conto dello stato di fornitura dello stesso pari all’80 % 

del totale. 

Gli infissi dell’edificio 1 e dell’edificio 2 sono stati prodotti ma non installati sono stati valutati al 

90% dell’importo previsto. Non essendo possibile, per questioni di sicurezza, il deposito dei suddetti 

materiali all’interno del cantiere essi rimarranno in custodia con responsabilità della ditta Ambiente 

Verde fino al momento dell’ingresso della nuova ditta appaltatrice. Il valore dei suddetti materiali 

sarà coperta dalla polizza fidejussoria prestata dalla stessa impresa appaltatrice. 

 

 

Direttore dei lavori 

I lavori sono stati diretti dal sottoscritto Ing. Ireneo Sanna  Escolca 28/06/2019 

 

  
                                                                                                    Il Direttore dei Lavori 


